


FUNDACJA „DLA POLONII”

ul. Bobrowiecka 9 (bud. G), 00-728 Warszawa
www.fundacjadlapolonii.pl / tel. 22 559 21 11



Warszawa, 29 stycznia 2016 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Na podstawie decyzji nr 125/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r., zmienionej następnie decyzją nr 533/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz na podstawie decyzji nr 555/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Fundacja „Dla Polonii” (z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-728, ul. Bobrowiecka 9 bud. G, numer KRS 0000423252) uzyskała pozwolenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzenie w okresie od 10 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie w dniu 7 kwietnia 2015 r. Fundacja otrzymała zgodę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na przedłużenie do 31 grudnia 2015 r. terminu wydatkowania środków zebranych w trakcie zbiórki publicznej.

Celem przeprowadzonej zbiórki publicznej było zgromadzenie środków na remont budynku przewidzianego na docelową siedzibę Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie (dalej zwane Liceum Polonijnym).

1) Przychód ze zbiórki publicznej

Suma ofiar pieniężnych zebranych przez Fundację w okresie od 10 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosła łącznie **76 743,59 zł**, według poniższych form zbiórki:

- wpłaty na konto bankowe o numerze 56 1240 6175 1111 0010 5029 3745 = 65 043,59 zł,
- sprzedaż cegiełek wartościowych = 11 700,00 zł,
- zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich = 0,00 zł;
- zbiórka darów w naturze w postaci materiałów budowlanych = 0,00 zł.

Przychód ze zbiórki publicznej z podziałem na poszczególne lata jej realizacji:

Okres zbiórki	Kwota (zł)
10.04.2013 – 31.12.2013	36 477,07
01.01.2014 – 31.12.2014	35 993,52
01.01.2015 – 31.12.2015	4 273,00
Razem przychód	76 743,59

pen

2) Koszty zbiórki

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w okresie od 10 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosły ogółem **980,00 zł**. Na koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej składają się jedynie pobrane przez bank opłaty miesięczne za prowadzenie rachunku, opłaty za wykonane przelewy oraz opłaty za przewalutowanie przelewów walutowych nadesłanych z zagranicy.

3) Dochód netto

Dochód ze zbiórki publicznej pomniejszony o koszty przeprowadzenia zbiórki w okresie od 10 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniósł łącznie **75 763,59 zł**.

4) Wydatkowanie dochodu ze zbiórki

Sposób rozdysponowania zebranych ofiar, z podziałem na wykonane zadania:

Lp.	Dokument księgowy	Nazwa zadania	Kwota
1.	Faktura nr 20/VIII/13 z dnia 16.08.2013 r. Umowa z Pracownią Projektową mgr inż. arch. Marta Filek-Wachnik	Mapa do celów projektowych do projektu szkoły przy ul. Wałuszewskiej 48 w Warszawie	2 460,00 zł
2.	Faktura nr 32/XII/13 z dnia 30.12.2013 r. Umowa z Pracownią Projektową mgr inż. arch. Marta Filek-Wachnik	Projekty branżowe przebudowy szkoły przy ul. Wałuszewskiej 48, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • projekt konstrukcyjny i ekspertyza możliwości adaptacji budynku; • projekt instalacji elektrycznych; • projekt instalacji wod.-kan. z instalacją hydrantów, projekt instalacji c.o.; • projekt kotłowni gazowej; • uzgodnienia projektów przez rzeczoznawców sanepid i p.poż. 	19 680,00 zł
3.	Faktura nr 33/XII/13 z dnia 30.12.2013 r. Umowa z Pracownią Projektową mgr inż. arch. Marta Filek-Wachnik	Projekt architektoniczny przebudowy szkoły przy ul. Wałuszewskiej 48	10 000,00 zł
4.	Umowa z dnia 01.09.2015 r. z panem Kazimierzem Wybrańskim – specjalistą ds. remontów i inwestycji.	Zakres zadań: <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad remontem i inwestycjami prowadzonymi przez Fundację, w tym zlecenie i nadzór wykonania dokumentacji technicznej budynku, projektów, umów, kosztorysów, protokołów odbioru; • sporządzanie dokumentacji kosztorysowej i opisowej wymaganej przez urzędy. 	14 363,40 zł - w tym: Wynagrodzenie: 9000,00 zł Składki ZUS społeczne: 3928,98 zł Składki ZUS zdrowotne: 960,42 zł Podatek

			dochodowy: 474,00 zł
5.	Faktura nr 21/XII/15 z dnia 08.12.2015 r. Umowa z Pracownią Projektową mgr inż. arch. Marta Filek-Wachnik	Zakres zadań: wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej prac remontowo-adaptacyjnych budynku przy ul. Floriańskiej 2 w Warszawie, który będzie przeznaczony na bursę dla uczniów Liceum Polonijnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • inwentaryzacja i ekspertyza techniczna; • projekt architektoniczny uwzględniający nową aranżację pomieszczeń; • projekt konstrukcyjny umocnień; • projekt elektryczny; • projekty sanitarne wod-kan i c.o. • obsługa administracyjna decyzji SKZ i Wydziału Architektury. <p>Na dzień 02.12.2015 r. stan zaawansowania prac nad dokumentacją projektową wyniósł 82%, więc Zamawiający i Wykonawca w aneksie do umowy nr 5/2015 z dnia 18.09.2015 r. ustalili, że Zamawiający ze środków zbiórki publicznej zapłaci tylko za dotychczas wykonane prace. Pozostały procent prac do wykonania będzie rozliczany już ze środków własnych Fundacji w kolejnych etapach przygotowania inwestycji budynku dla bursy szkolnej.</p>	29 235,19 zł (równowartość 82% stanu zaawansowania prac projektowych zrealizowanych do dnia 02.12.2015 r.)
		RAZEM WYDATKI:	75 738,59 zł

W załączeniu do sprawozdania przekazujemy dokumenty bankowe potwierdzające wykonanie płatności za zrealizowanie celów zbiórki publicznej (zgodnie z zadaniami wykazanymi w tabeli powyżej), jak również wyciąg z rachunku bankowego za miesiąc grudzień 2015 r., z saldem w kwocie **25,00 zł** na dzień 31.12.2015 r.

Pozostawiona na koncie zbiórki publicznej kwota 25,00 zł jest niezbędna w celu pobrania przez bank opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku bankowego w miesiącu styczniu 2016 r., w związku z procedurą zamknięcia rachunku bankowego.

5) Zamknięcie rachunku bankowego zbiórki publicznej

W dniu 28 stycznia 2016 r. w Banku PEKAO S.A. została złożona dyspozycja zamknięcia rachunku bankowego o numerze 56 1240 6175 1111 0010 5029 3745, dedykowanego dla zbiórki publicznej, która została przeprowadzona zgodnie z wydanymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji decyzjami nr 125/2013 oraz nr 555/2013. Potwierdzenie dyspozycji w załączeniu do sprawozdania.

6) Informacje dodatkowe o realizacji celów zbiórki

Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w czerwcu 2012 r. (numer KRS 0000423252), której jednym ze statutowych celów jest wspieranie działalności edukacyjnej oraz oświatowej młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, która kształci się w Liceum Polonijnym

w Warszawie, w tym gromadzenie środków na: utrzymanie tej młodzieży w przyszkolnej bursie (internacie), zakup posiłków oraz pozaszkolny program edukacyjno-wychowawczy.

Aktualnie kształcenie uczniów odbywa się w tymczasowo wynajmowanych pomieszczeniach na sale lekcyjne w centrum konferencyjno-szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, gdzie również znajdują się budynki wynajmowane na szkolną bursę dla młodzieży. W roku szkolnym 2015/2016 w Liceum Polonijnym kształcą się 115 uczniów polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Uzbekistanu, Mołdawii, Rosji i Gruzji. Więcej informacji o działalności szkoły można uzyskać na stronie www.liceumpolonijne.edu.pl

Wobec wysokich komercyjnych kosztów wynajmu pomieszczeń dla szkoły i bursy w obiektach przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, Fundacja „Dla Polonii” podjęła się zadania znalezienia docelowej siedziby dla Liceum Polonijnego, w tym budynku dla szkoły oraz budynku dla przyszkolnej bursy. Fundacja w dniu 11.03.2013 r. wystąpiła do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zgodnie z decyzją nr 555/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., wydaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja „Dla Polonii” przeprowadziła w 2014 r. zbiórkę publiczną, której przeznaczeniem był remont budynku docelowej siedziby dla Liceum Polonijnego. Wskazany pierwotnie w pozwoleniu na zbiórkę budynek przewidziany dla szkoły znajduje się na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wałuszewskiej 48 w Warszawie, którą Fundacja wydzierżawiła na okres 25 lat od Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jest to przedwojenny budynek po dawnym Domu Dziecka (zamkniętym w 2000 r.), obok którego jest także zlokalizowany duży plac z możliwością skorzystania z boisk sportowych i przestrzeni rekreacyjnej. Łączna kwota potrzebna na wykonanie tego remontu została oszacowana w wysokości 1,2 mln złotych.

W 2013 roku udało się pozyskać jedynie niewielką część środków potrzebnych na rozpoczęcie remontu budynku. Jednocześnie opóźniły się procedury zgłoszenia prac remontowych i budowlanych z uwagi na opinie ornitologiczne przedłożone w Wydziale Architektury Urzędu M. St. Warszawa Dzielnicy Białołęka (z uwagi na gniazda lęgowe ptaków w wieźbie dachu budynku). Jednak w tym czasie równolegle trwały prace nad opracowaniem dokumentacji architektoniczno-budowlanej, której wykonanie było warunkiem koniecznym przy wystąpieniu do odnośnych urzędów o pozwolenia wymagane przez Prawo budowlane.

Następnie ekspertyza wykonana w 2014 roku przez firmę budowlaną, która miała być jednym z wykonawców remontu budynku dla szkoły, wykazała, że stale pogarszający się stan niezamieszkanego budynku wymaga znacznie większego zakresu prac remontowych. Wręcz konieczne może być wyburzenie obecnego obiektu i postawienie na tej nieruchomości nowego budynku dla szkoły. Wskazuje na coraz gorszy stan techniczny tego budynku, postępujące spękania ścian i stropów, które mogą nawet grozić zawaleniem.

W tej sytuacji zamiast remontu przedwojennego budynku przy ul. Wałuszewskiej 48 w Warszawie bardziej wskazana jest jego rozbiórka, szczególnie ze względu na wymagania określone prawem polskim dla budynków szkolnych. Z tego powodu nie było możliwe wydatkowanie zebranych środków do końca 2014 roku na zadeklarowaną w pierwotnym wniosku budowę schodów i remont klatek schodowych. W związku z tym faktem Fundacja „Dla Polonii” wystąpiła do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o przedłużenie do końca 2015 r. terminu na wydatkowania środków pozostałych na koncie zbiórki publicznej oraz o zgodę na sfinansowanie prac przygotowawczo-projektowych do adaptacji na potrzeby szkoły i bursy innego budynku lub budowę nowego budynku.

W 2015 r. Fundacja analizowała możliwości prowadzenia dalszych przygotowań do realizacji inwestycji przy ul. Wałuszewskiej 48 (np. wyburzenie starego i budowa nowego budynku), jak również podjęła intensywne działania na rzecz pozyskania innych budynków. Rozważane były szanse i różne warianty, zarówno jednego dużego budynku, który pomieściłby szkołę z bursą, jak również rozmieszczenia w oddzielnych budynkach szkoły i bursy.

W połowie roku Fundacji udało się znaleźć budynek przy ul. Floriańskiej 2 w Warszawie, który odpowiada potrzebom przyszkolnej bursy, a jednocześnie rozkład pomieszczeń i pierwotne funkcje tego budynku są zbliżone do wymagań układu i wielkości pomieszczeń mieszkalnych dla młodzieży szkolnej (w okresie

Pen 

międzywojennym mieścił się tu zakład dobroczynny oraz schronisko z mieszkaniami dla weteranów Powstania Styczniowego z 1863 r.). Po negocjacjach z aktualnym prywatnym właścicielem oraz przedstawieniu mu koncepcji lokalizacji w tym obiekcie placówki oświatowo-wychowawczej dla potomków zesłańców syberyjskich i dzieci z polskich rodzin z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, Fundacja w dniu 22 września 2015 r. złożyła właścicielowi budynku ofertę pozyskania tego budynku z przeznaczeniem na bursę szkolną dla uczniów Liceum Polonijnego.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji władz nadzorczych właściciela budynku, Fundacja przystąpiła do wymaganego przepisami prawa procesu przygotowania niezbędnych projektów dokumentacji architektoniczno-budowlanej, remontowej i adaptacyjnej dla tego budynku. Równolegle rozpoczęły się rozmowy z bankami w celu uzyskania decyzji kredytowej na zakup nieruchomości i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych. W tym celu Fundacja zawarła umowy zarówno z pracownią projektowo-architektoniczną, jak i ze specjalistą ds. nadzoru i przeprowadzenia tej inwestycji oraz wsparcia merytorycznego niezbędnego do uzyskania niezbędnych pozwoleń, dokumentacji i decyzji administracyjnych.

Obecny stan zaawansowania prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Floriańskiej 2 w Warszawie wynosi 82%. Fundacja jest równolegle w trakcie pozyskiwania decyzji o udzieleniu kredytu bankowego, która umożliwi rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji w budynek przeznaczony na bursę szkolną dla młodzieży ze wschodu.

7) Złożone sprawozdania ze zbiórki

W związku z przeprowadzoną na podstawie decyzji nr 125/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r., zmienionej następnie decyzją nr 533/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz na podstawie decyzji nr 555/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. - zbiórką publiczną długoterminową, Fundacja „Dla Polonii” złożyła dotychczas następujące sprawozdania:

- sprawozdanie z dnia 29.01.2014 r. z wyników zbiórki publicznej w 2013 r., następnie skorygowane w sprawozdaniu z dnia 17.02.2014 r.
- sprawozdanie z dnia 12.02.2015 r. z wyników zbiórki publicznej w 2014 r.
- sprawozdanie z dnia 28.01.2016 r. z wyników zbiórki publicznej w 2015 r.

W niniejszym sprawozdaniu końcowym Fundacja przedkłada ostateczne rozliczenie realizacji celów zbiórki publicznej i wydatkowania środków zebranych w trakcie zbiórki w okresie od 10 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdania przekazane do Ministerstwa są dostępne na stronie internetowej Fundacji pod adresem <http://www.fundacjadlapolonii.pl>

W imieniu Fundacji „Dla Polonii” oraz uczniów i nauczycieli Liceum Polonijnego serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom za okazane nam wsparcie i przekazane darowizny.

Prezes Zarządu
Fundacji „Dla Polonii”

mgr Ewa Petrykiewicz

Członek Zarządu
Fundacji „Dla Polonii”

mgr Aleksiej Katkow

Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9 (bud.G)
00 - 728 Warszawa
NIP: 1132858022, KRS: 0000423252